



SPRINT 1

Monitorización de Riesgos

GRUPO 2

MIEMBROS:

- Adrián Romero Flores
- Ramón José Guerrero Romero
- Aitor Rodríguez Dueñas
- Fernando Jesús Fernández
- Francisco Manuel Villalobos Páez
- Horacio García Lergo
- Juan José Gómez Borrallo
- Iñigo Ruíz Marchueta
- Jesús Zambrana Guerra
- Eduardo Pizarro López
- Paula Peña Fernández
- José Carlos Ortiz Gutiérrez
- Carlos Varela Sout
- Raúl Montalbán Martín

Índice

Historial de versiones	3
Semana 1.....	4
Riesgos ocurridos y vigentes.....	4
Cambios en riesgos	4
Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad.....	4
Semana 2.....	5
Riesgos ocurridos y vigentes.....	5
Cambios en riesgos	5
Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad.....	5
Semana 3.....	6
Riesgos ocurridos y vigentes.....	6
Cambios en riesgos	7
Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad.....	7
Bibliografía	7

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Entrega
17/02/2024	V1.0	Creación inicial del documento	DP
02/03/2024	V2.0	Añadidas semanas 2 y 3 correspondientes a las semanas del primer sprint	S1

Semana 1

Riesgos ocurridos y vigentes

ID	Riesgo	Ocurrido	Vigente
R1	Planificación muy optimista de las tareas a realizar	X	✓
R2	Imprevisto de integrante del equipo. No puede hacer sus tareas una semana	X	✓
R3	Abandono de integrante del equipo	X	✓
R4	Adición de nuevos requisitos durante el desarrollo	X	✓
R5	Errores de la aplicación no encontrados en la fase de pruebas	X	✓
R6	Análisis de requisitos incompleto y/o erróneo	X	✓
R7	Un integrante no cumple con los mínimos acordados	X	✓
R8	Pérdida de datos o problema en el hardware de un integrante	X	✓
R9	Cambio en los costes de un proveedor	X	✓
R10	No hay interés por parte de los clientes	X	✓
R11	El rendimiento de la aplicación es muy pobre	X	✓

Cambios en riesgos

En esta semana se definen todos los riesgos con su plan de contingencia, por lo que no hay cambios.

Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad

En esta semana no se han dado riesgos.

Semana 2

Riesgos ocurridos y vigentes

ID	Riesgo	Ocurrido	Vigente
R1	Planificación muy optimista de las tareas a realizar	✓	✓
R2	Imprevisto de integrante del equipo. No puede hacer sus tareas una semana	X	✓
R3	Abandono de integrante del equipo	X	✓
R4	Adición de nuevos requisitos durante el desarrollo	X	✓
R5	Errores de la aplicación no encontrados en la fase de pruebas	X	✓
R6	Análisis de requisitos incompleto y/o erróneo	X	✓
R7	Un integrante no cumple con los mínimos acordados	X	✓
R8	Pérdida de datos o problema en el hardware de un integrante	X	✓
R9	Cambio en los costes de un proveedor	X	✓
R10	No hay interés por parte de los clientes	X	✓
R11	El rendimiento de la aplicación es muy pobre	X	✓

Cambios en riesgos

En esta semana no ha habido cambios en los riesgos.

Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad

En esta semana se ha dado el riesgo de la planificación muy optimista para el sprint 1. El plan de contingencia se llevó a cabo y se decidió aplazar para el segundo sprint el filtrado de eventos. Este plan ha sido efectivo ya que se ha logrado terminar las tareas planificadas para este sprint.

Semana 3

Riesgos ocurridos y vigentes

ID	Riesgo	Ocurrido	Vigente
R1	Planificación muy optimista de las tareas a realizar	X	✓
R2	Imprevisto de integrante del equipo. No puede hacer sus tareas una semana	✓	✓
R3	Abandono de integrante del equipo	X	✓
R4	Adición de nuevos requisitos durante el desarrollo	X	✓
R5	Errores de la aplicación no encontrados en la fase de pruebas	X	✓
R6	Análisis de requisitos incompleto y/o erróneo	X	✓
R7	Un integrante no cumple con los mínimos acordados	X	✓
R8	Pérdida de datos o problema en el hardware de un integrante	X	✓
R9	Cambio en los costes de un proveedor	X	✓
R10	No hay interés por parte de los clientes	X	✓
R11	El rendimiento de la aplicación es muy pobre	X	✓

Cambios en riesgos

En una reunión se decidió hacer una votación para volver a ordenar entre todos el orden de los riesgos de más importante a menos y se realizaron los siguientes cambios:

- R7 cambió su probabilidad de nivel 3 a 4. Pasa a tener prioridad 1.
- R3 pasa a tener prioridad 2.
- R6 cambió su probabilidad de nivel 1 a 3. Pasa a tener prioridad 3.
- R1 cambió su probabilidad de nivel 2 a 4 y su impacto de nivel 4 a 3. Pasa a tener prioridad 4.
- R10 pasa a tener prioridad 5.
- R2 pasa a tener prioridad 6.
- R11 cambió su impacto de nivel 4 a 3. Pasa a tener prioridad 7.
- R9 pasa a tener prioridad 8.
- R4 cambió su probabilidad de nivel 2 a 1. Pasa a tener prioridad 11.

Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad

En esta semana se ha dado el riesgo de que un integrante tuvo un imprevisto, y estuvo inoperativo durante dos días. En ese tiempo se activó el plan de contingencia y se repartió sus tareas entre los demás miembros, a los dos días el integrante pudo volver a estar operativo y se le volvió a asignar sus tareas. El plan fue efectivo durante esos días, ya que se pudo avanzar en las tareas que tenía asignadas sin el integrante.

Bibliografía

Intencionadamente en blanco