



SPRINT 1

Time Effort Report

GRUPO 2

MIEMBROS:


- Adrián Romero Flores
- Ramón José Guerrero Romero
- Aitor Rodríguez Dueñas
- Fernando Jesús Fernández
- Francisco Manuel Villalobos Páez
- Horacio García Lergo
- Juan José Gómez Borrallo
- Iñigo Ruíz Marchueta
- Jesús Zambrana Guerra
- Eduardo Pizarro López
- Paula Peña Fernández
- José Carlos Ortiz Gutiérrez
- Carlos Varela Sout
- Raúl Montalbán Martín

Summary report


20/02/2024 - 04/03/2024



Total: 378:20:17



User



ferferga	36:41:47	9,70%
Horacio García	36:00:47	9,52%
Fravilpae	30:31:10	8,07%
Ramguerom	30:22:25	8,03%
jesus zambrana guerra	30:12:21	7,98%
Juagombor	27:43:35	7,33%
Carlos Varela Sout	26:57:06	7,12%
Adromflo	24:59:09	6,60%
Paula Peña Fernández	24:30:26	6,48%
Edupriv2002	23:51:33	6,31%
Iñigo Ruiz Marchueta	23:14:10	6,14%
Raumonmar1	22:02:59	5,83%
Aitroddue	21:32:56	5,70%
Jose Carlos	19:39:53	5,20%

Description



● Chincheta Frontend con Aitor	01:00:00	0,26%
● Clase 27-02	08:00:00	2,11%
● Modelo de datos	01:02:14	0,27%
● Revisión PRs y preparación frontend	05:05:40	1,35%
● Clase 20-02	08:00:00	2,11%
● Clase 27/02/24	04:00:00	1,06%
● Feedback 27/02 y docusaurus	01:08:00	0,30%
● Reunión General Domingo 25/02	00:45:00	0,20%
● Formación frontend	04:55:41	1,30%
● Reunión Frontend reparto tareas	00:15:00	0,07%
● Traspaso de la administración del dominio	00:15:50	0,07%
● Presentación	07:44:58	2,05%
● Ayuda auth login	00:50:00	0,22%
● #36 Vista de cliente	00:31:35	0,14%
● Decima reunión	00:30:00	0,13%
● reunión 20/02	00:40:00	0,18%
● Clase 20/02	15:50:00	4,18%
● Reunión Martes 27/02 General	01:00:00	0,26%
● Backend errores evento-usuario	01:10:00	0,31%
● fix: validacion entidades	02:58:26	0,79%
● reunion tras entregable DP	00:40:00	0,18%
● Reunión Martes 27/02	01:00:00	0,26%
● Reunión Organización semana	01:00:00	0,26%
● Configuración de Github (labels, milestones y projects)	00:27:00	0,12%
● Revisión calidad y UML	01:00:00	0,26%
● Reunion backend 21/02	01:12:09	0,32%
● Soporte Astro	00:48:35	0,21%
● Creación del Mapa Frontend	02:53:37	0,76%

● Octava reunión	00:48:00	0,21%
● Reunión Review 25/02	00:45:00	0,20%
● UML Modelado de datos	01:00:00	0,26%
● Blog de la Landing Page	02:40:07	0,71%
● conf sonarcloud	01:08:49	0,30%
● Pair programming	01:19:14	0,35%
● Análisis de Escenarios con Juanjo	01:20:00	0,35%
● Asignación de tareas, CI y refactorizaciones	00:54:20	0,24%
● Reunión post-feedback - Clase 27/02	01:00:00	0,26%
● Reunión Backend	02:15:00	0,59%
● Arreglos generales	01:20:41	0,36%
● reunion lunes 4-3-2024	01:19:00	0,35%
● feat: modelado de datos Usuarios	01:27:47	0,39%
● Reunión backend 23/02	01:32:53	0,41%
● Clase	04:00:00	1,06%
● Reunión Frontend 02/03/24	00:30:00	0,13%
● UML modelado de datos	01:00:00	0,26%
● reunion sabado 2-3-2024	00:30:00	0,13%
● reunion domingo 25-2-2024 backend	00:55:55	0,25%
● Reunión Martes 20/02	01:20:00	0,35%
● Revisión de PRs y RFCs	01:06:30	0,29%
● Analisis de costes	01:20:04	0,35%
● Issues #36 frontend	01:37:27	0,43%
● Puesta en marcha del dominio	02:00:20	0,53%
● reunion viernes 23-2-2024 backend	00:45:00	0,20%
● #10 Implementar store de autenticación	00:56:13	0,25%
● Issue #12 frontend	00:24:18	0,11%
● Reunión 25/02 Backend	00:54:01	0,24%

● Fixeando el mapa	01:37:02	0,43%
● Auth registro usuarios	00:32:26	0,14%
● fixes landing	00:17:25	0,08%
● Issue #7 frontend - Componente Input	03:15:00	0,86%
● Reunión 04/03/24	00:45:09	0,20%
● Clase de 27/02	04:00:00	1,06%
● Issue 35	00:30:00	0,13%
● consulta proyecto backend	00:34:12	0,15%
● reunion pre entregable S1	01:30:36	0,40%
● reunión revisión tareas	00:30:00	0,13%
● Migración de documentos a github	00:27:32	0,12%
● Clase martes 20-2-2024	03:50:00	1,01%
● Clase 20/03	04:00:00	1,06%
● Revisión PRs	00:28:28	0,13%
● Ayuda arreglar database y migraciones	01:20:00	0,35%
● Reunion semanal	01:51:35	0,49%
● Reunión 20/02	01:29:00	0,39%
● Chincheta - Frontend	00:57:58	0,26%
● Tercera reunión Backend	00:53:00	0,23%
● UML, modelado de datos	01:00:00	0,26%
● Issue #6 Backend - Autenticación login	04:00:00	1,06%
● #35 release1.1.1	00:06:20	0,03%
● Clase 27/02	15:50:00	4,18%
● Reunión 02/03	01:00:00	0,26%
● Eventos: EventListByClient	00:43:11	0,19%
● Issue #6 Popular BD	00:57:08	0,25%
● CLASE 27-02	04:00:00	1,06%
● Reunión backend 25/02	00:55:00	0,24%

● UML	03:00:00	0,79%
● Cuarta Clase	04:00:00	1,06%
● Popular BD	00:47:29	0,21%
● Reunión post-feedback - Clase 20/02	00:40:00	0,18%
● Issue #5 Aplicación subcripciones (modificar test y modelo)	00:20:00	0,09%
● CI, unit testing frontend, revisión PRs, OpenAPI	04:53:12	1,29%
● Riesgos Sprint 1	00:30:00	0,13%
● análisis commitment agreement	00:13:00	0,06%
● Modelado de datos de suscripción	01:21:23	0,36%
● UML inicial	00:40:00	0,18%
● Estudio posibles usuarios potenciales	02:10:00	0,57%
● Crear tareas en tablero y pasar primera reu backend a código	00:16:20	0,07%
● Reu 27/02	01:06:02	0,29%
● Issue #6 Poblar base de datos	02:51:04	0,75%
● Riesgos sprint 1	00:30:00	0,13%
● Issue #6 Backend - Autenticación	05:30:00	1,45%
● Issue #19 Backend - Testear eventos filtrados	03:00:00	0,79%
● Clase de 20/02	04:00:00	1,06%
● Preparar 20% resumen presentación	01:21:29	0,36%
● reunion estado general proyecto	00:45:00	0,20%
● fixes landing pair programing	00:32:00	0,14%
● Reunion Lunes 04/03	01:30:00	0,40%
● Reunión Sábado 02/03 General	00:30:00	0,13%
● Reunion FR	01:15:00	0,33%
● Implement nearby events	03:00:00	0,79%
● Delete y update de Eventos	02:15:38	0,60%
● fixes postgres	01:36:00	0,42%
● Landing Page - Fotos	00:06:26	0,03%

● Discord	00:40:00	0,18%
● Procesar fotos	01:32:11	0,41%
● Reunión 27/02	02:00:00	0,53%
● #6 feat: añadidos campos sobre nosotros y contacto #5	00:18:30	0,08%
● Issue #36 frontend	09:11:58	2,43%
● Modelado de datos Eventos	03:41:38	0,98%
● Reunión 20/02 post clase	00:44:04	0,19%
● README	00:29:59	0,13%
● OpenAPI y revisión de PRs	01:00:05	0,26%
● AI-Usage	00:41:01	0,18%
● Configuración entorno de desarrollo	00:20:00	0,09%
● Instalación entorno	00:26:00	0,11%
● Estado de la entrega	00:45:00	0,20%
● resolución problemas imagenes about landing page	00:35:00	0,15%
● #4 backend pair programming con carlos	00:28:00	0,12%
● Pasar actas reuniones a .md	00:25:05	0,11%
● prepare release backend	01:59:36	0,53%
● doc as a code migration - template	00:23:30	0,10%
● Reunión aclaración y organización tareas frontend	00:28:31	0,13%
● Uml inicio/ primera iteración	00:20:00	0,09%
● Scaffold del proyecto frontend	01:07:57	0,30%
● Issue #7 test de metodo	00:32:15	0,14%
● Reunión revisión semanal y preparación presentación	00:45:00	0,20%
● UML INICIAL 1 ITERACION	00:22:35	0,10%
● Modelo usuario + Cambiar URL API	03:15:00	0,86%
● Issue #5 Aplicación subcripciones	00:50:03	0,22%
● Clase 20/02/24	04:00:00	1,06%
● Issue #19 Testeo eventos filtrados	01:38:01	0,43%

● Release	02:00:00	0,53%
● Trabajando en la landing page	02:11:40	0,58%
● Séptima reunión	00:40:00	0,18%
● Soporte WSL	00:22:34	0,10%
● Cambios modelo datos usuario	00:26:34	0,12%
● Feedback clase 27/02	00:31:07	0,14%
● Feedback clase 20/02 + docusaurus	01:13:45	0,32%
● reunion martes 20-2-2024	00:40:00	0,18%
● Landing page	05:46:00	1,52%
● presentacion	00:51:47	0,23%
● Reparto de tareas Backend	00:45:00	0,20%
● Clase martes 27-2-2024	03:50:00	1,01%
● Novena Reunión	01:00:00	0,26%
● #2 feat: información para empresas	00:46:00	0,20%
● tutorial WLS	00:23:03	0,10%
● Instalación del entorno	00:21:07	0,09%
● Revisión PRs landing page y refactorizaciones	00:12:28	0,05%
● Reunión Dc	00:45:00	0,20%
● Reunión General 02/03	00:30:00	0,13%
● Documentos a Markdown Asignados	00:26:53	0,12%
● calculo precios retorno segun estimaciones	00:33:41	0,15%
● Issue #6 frontend	11:43:37	3,10%
● cambio modelo de datos Usuarios	00:26:34	0,12%
● Fixes postgres	00:48:00	0,21%
● Apoyo arreglo logout	00:20:00	0,09%
● Mejorando event, entendiendo el framework	01:20:00	0,35%
● Issues #9 frontend	03:27:25	0,91%
● Reunión 22/02/24	00:48:03	0,21%

● Reunión Review 02/03	00:25:49	0,11%
● Documentación S1	01:32:36	0,41%
● OpenAPI	01:21:17	0,36%
● Preparar retrospectiva	00:52:43	0,23%
● Arreglado de posgress y arreglos de base de datos y event	01:40:00	0,44%
● Segunda reunión Backend	00:45:00	0,20%
● Reunión 04/03	00:35:00	0,15%
● reunion martes 28-2-2024	01:00:00	0,26%
● rfc001	00:31:00	0,14%
● Preparación CI & limpieza organizacion	00:44:44	0,20%
● Reunión backend	00:45:00	0,20%
● Comienzo de frontend	01:30:00	0,40%
● Revisión y pair programming	00:42:12	0,19%
● Issues #6 frontend	01:34:51	0,42%
● backend deploy	02:03:42	0,54%
● Sesión de evaluación	03:50:00	1,01%
● Pasar anotaciones clase a KB de nuestro grupo	01:03:41	0,28%
● Creación de nuevos components	00:32:24	0,14%
● Reunión semanal	00:03:41	0,02%
● Issue #12 Paleta de colores	00:11:57	0,05%
● Modelado de datos chat y otras configuraciones	04:09:00	1,10%
● Configuración entorno desarrollo	00:10:00	0,04%
● Preparación frontend	00:20:48	0,09%
● Pasar docs a código	00:44:52	0,20%
● Reunión 25/02	00:47:28	0,21%
● Issue #35 frontend	01:20:41	0,36%
● Reu back 25/02	00:44:37	0,20%
● Primera reunión Backend	01:00:00	0,26%

● Reu pre entrega S1	00:47:11	0,21%
● Preparación frontend (PRs a dependencias para mejorar ciertas características que necesitamos) https://github.com/vueuse/vueuse/pull/3821 https://github.com/vueuse/vueuse/pull/3822	01:00:13	0,27%
● Issue #5 Creación aplicación subcripciones	01:00:00	0,26%
● fixes user model and postgres	00:32:00	0,14%
● feat: Modelado de datos Usuarios	01:19:36	0,35%
● UML inicio	00:20:00	0,09%
● CLASE 20-02	04:00:00	1,06%
● Modelado de datos: Eventos	09:47:17	2,59%
● Delete, Update y metodo eventos por cliente en event	03:00:00	0,79%
● Documento usuarios potenciales	01:19:00	0,35%
● Quinta Clase	04:00:00	1,06%
● Reunión Frontend 25/02/24	00:45:00	0,20%
● reunion retrospective s1	00:45:00	0,20%
● Reunión General 25/02	00:45:00	0,20%
● Clase 27/03	04:00:00	1,06%
● Corrección organización docs en KB y nombres docs	00:24:13	0,11%
● Reunión dc revision	00:30:00	0,13%
● modelado clase mensajería	01:37:30	0,43%
● Clase 27-02-2024	03:50:00	1,01%
● Reunión revisión clase y división de tareas	01:40:00	0,44%
● Añadir ubicación real al mapa	02:26:30	0,65%
● Issue #8 frontend - Componente Checkbox	03:15:00	0,86%
● Reu general 02/03	00:29:08	0,13%
● Revisión de PRs, arreglo fuentes, unit testing, OpenAPI	00:37:50	0,17%

User / Description	Duration
ferferga	36:41:47
Modelo de datos	01:02:14
Revisión PRs y preparación frontend	05:05:40
Traspaso de la administración del dominio	00:15:50
Soporte Astro	00:48:35
Pair programming	01:19:14
Asignación de tareas, CI y refactorizaciones	00:54:20
Revisión de PRs y RFCs	01:06:30
Puesta en marcha del dominio	01:46:39
Revisión PRs	00:28:28
Reunion semanal	01:51:35
CI, unit testing frontend, revisión PRs, OpenAPI	04:53:12
OpenAPI y revisión de PRs	01:00:05
Scaffold del proyecto frontend	01:07:57
Soporte WSL	00:22:34
Revisión PRs landing page y refactorizaciones	00:12:28
OpenAPI	01:21:17
Preparación CI & limpieza organizacion	00:44:44
Revisión y pair programming	00:42:12
Sesión de evaluación	03:50:00
Reunión semanal	00:03:41
Preparación frontend	00:20:48
Formación frontend	01:55:41
Preparación frontend (PRs a dependencias para mejorar ciertas características que necesitamos) https://github.com/vueuse/vueuse/pull/3821 https://github.com/vueuse/vueuse/pull/3822	01:00:13

Clase 27-02-2024	03:50:00
Revisión de PRs, arreglo fuentes, unit testing, OpenAPI	00:37:50
Horacio García	36:00:47
Clase 27/02/24	04:00:00
Arreglos generales	01:20:41
Reunión Frontend 02/03/24	00:30:00
Puesta en marcha del dominio	00:13:41
Reunión 04/03/24	00:45:09
Landing Page - Fotos	00:06:26
Procesar fotos	01:32:11
Issue #36 frontend	09:11:58
Clase 20/02/24	04:00:00
Landing page	05:46:00
Issue #12 frontend	00:11:35
Issue #6 frontend	06:17:39
Reunión 22/02/24	00:48:03
Creación de nuevos components	00:32:24
Reunión Frontend 25/02/24	00:45:00
Fravilpae	30:31:10
Clase 27-02	04:00:00
Reunión Martes 27/02	01:00:00
Configuración de Github (labels, milestones y projects)	00:27:00
Reunión Martes 20/02	00:40:00
Issue #7 frontend - Componente Input	03:15:00
Riesgos Sprint 1	00:30:00

Backend errores evento-usuario	00:35:00
Reunión Backend	01:25:00
Formación frontend	01:30:00
Configuración entorno de desarrollo	00:20:00
Cambios modelo datos usuario	00:26:34
Clase 20-02	04:00:00
Reunión General 02/03	00:30:00
Fixes postgres	00:48:00
Issue #6 Backend - Autenticación login	02:00:00
Reunion Lunes 04/03	00:45:00
Ayuda arreglar database y migraciones	00:40:00
Issue #19 Backend - Testear eventos filtrados	01:30:00
feat: Modelado de datos Usuarios	01:19:36
UML inicial	00:20:00
Reunión General 25/02	00:45:00
UML	01:00:00
Issue #6 Backend - Autenticación	02:45:00
Ramguerom	30:22:25
Issues #36 frontend	01:37:27
Clase de 27/02	04:00:00
reunión revisión tareas	00:30:00
Migración de documentos a github	00:27:32
Clase de 20/02	04:00:00
Estado de la entrega	00:45:00
Reunión aclaración y organización tareas frontend	00:28:31

Reunión revisión semanal y preparación presentación	00:45:00
Trabajando en la landing page	02:11:40
Feedback clase 27/02	00:31:07
Issues #9 frontend	03:27:25
Comienzo de frontend	01:30:00
Issues #6 frontend	01:34:51
Pasar anotaciones clase a KB de nuestro grupo	01:03:41
Issue #6 frontend	05:25:58
Corrección organización docs en KB y nombres docs	00:24:13
Reunión revisión clase y división de tareas	01:40:00
jesus zambrana guerra	30:12:21
Clase 20-02	04:00:00
Reunión General Domingo 25/02	00:45:00
Formación frontend	01:30:00
Clase 27-02	04:00:00
Reunión Martes 27/02 General	01:00:00
Backend errores evento-usuario	00:35:00
Reunión Backend	00:50:00
feat: modelado de datos Usuarios	01:27:47
Ayuda arreglar database y migraciones	00:40:00
Issue #6 Backend - Autenticación login	02:00:00
UML	01:00:00
Reunión Martes 20/02	00:40:00
UML inicial	00:20:00
Riesgos sprint 1	00:30:00

Issue #6 Backend - Autenticación	02:45:00
Issue #19 Backend - Testear eventos filtrados	01:30:00
Reunion Lunes 04/03	00:45:00
Reunión Sábado 02/03 General	00:30:00
fixes postgres	00:48:00
cambio modelo de datos Usuarios	00:26:34
Reunión backend	00:45:00
Configuración entorno desarrollo	00:10:00
Issue #8 frontend - Componente Checkbox	03:15:00
Juagombor	27:43:35
Feedback 27/02 y docusaurus	01:08:00
Ayuda auth login	00:50:00
Reunion backend 21/02	01:12:09
Reunión backend 23/02	00:47:53
Clase	04:00:00
Auth registro usuarios	00:32:26
Estudio posibles usuarios potenciales	02:10:00
Crear tareas en tablero y pasar primera reu backend a código	00:16:20
Reu 27/02	01:06:02
Reunión 20/02 post clase	00:44:04
UML INICIAL 1 ITERACION	00:22:35
Modelo usuario + Cambiar URL API	03:15:00
Feedback clase 20/02 + docusaurus	01:13:45
tutorial WLS	00:23:03
Pasar docs a código	00:44:52

Reu back 25/02	00:44:37
Reu pre entrega S1	00:47:11
Documento usuarios potenciales	01:19:00
Clase 27/02	04:00:00
modelado clase mensajería	01:37:30
Reu general 02/03	00:29:08
Carlos Varela Sout	26:57:06
Clase 20/02	04:00:00
UML modelado de datos	01:00:00
Clase 27/02	04:00:00
Reunión 02/03	00:30:00
Eventos: EventListByClient	00:43:11
Reunión backend 25/02	00:55:00
Delete y update de Eventos	02:15:38
Reunión 27/02	01:00:00
Reunión backend 23/02	00:45:00
Instalación entorno	00:26:00
Reunión 04/03	00:35:00
UML inicio	00:20:00
Modelado de datos: Eventos	09:47:17
Reunión 20/02	00:40:00
Adromflo	24:59:09
#36 Vista de cliente	00:31:35
reunion tras entregable DP	00:40:00
conf sonarcloud	01:08:49

#10 Implementar store de autenticación	00:56:13
fixes landing	00:17:25
consulta proyecto backend	00:34:12
reunion pre entregable S1	01:30:36
#35 release1.1.1	00:06:20
CLASE 27-02	04:00:00
análisis commitment agreement	00:13:00
reunion estado general proyecto	00:45:00
fixes landing pair programing	00:32:00
fixes postgres	00:48:00
#6 feat: añadidos campos sobre nosotros y contacto #5	00:18:30
resolución problemas imagenes about landing page	00:35:00
#4 backend pair programming con carlos	00:28:00
prepare release backend	01:59:36
doc as a code migration - template	00:23:30
#2 feat: información para empresas	00:46:00
calculo precios retorno segun estimaciones	00:33:41
rfc001	00:31:00
backend deploy	02:03:42
fixes user model and postgres	00:32:00
CLASE 20-02	04:00:00
reunion retrospective s1	00:45:00
Paula Peña Fernández	24:30:26
Chincheta Frontend con Aitor	01:00:00
Reunión Frontend reparto tareas	00:15:00

Reunión Organización semana	01:00:00
Análisis de Escenarios con Juanjo	01:20:00
Issue #12 frontend	00:12:43
Issue 35	00:30:00
Preparar 20% resumen presentación	01:21:29
Reunion FR	01:15:00
Presentación	03:03:27
Discord	00:40:00
Clase 27/02	04:00:00
presentacion	00:51:47
Clase 20/02	04:00:00
Reunión Dc	00:45:00
Documentación S1	01:32:36
Preparar retrospectiva	00:52:43
Issue #35 frontend	01:20:41
Reunión dc revision	00:30:00
Edupriv2002	23:51:33
reunion lunes 4-3-2024	01:19:00
reunion sabado 2-3-2024	00:30:00
reunion domingo 25-2-2024 backend	00:55:55
reunion viernes 23-2-2024 backend	00:45:00
Clase martes 20-2-2024	03:50:00
UML, modelado de datos	01:00:00
Modelado de datos Eventos	03:41:38
Uml inicio/ primera iteración	00:20:00

reunion martes 20-2-2024	00:40:00
Clase martes 27-2-2024	03:50:00
Mejorando event, entendiendo el framework	01:20:00
Arreglado de posgress y arreglos de base de datos y event	01:40:00
reunion martes 28-2-2024	01:00:00
Delete, Update y metodo eventos por cliente en event	03:00:00
Iñigo Ruiz Marchueta	23:14:10
Presentación	04:41:31
Decima reunión	00:30:00
Octava reunión	00:48:00
Tercera reunión Backend	00:53:00
Cuarta Clase	04:00:00
Modelado de datos de suscripción	01:21:23
Issue #6 Poblar base de datos	02:51:04
Issue #7 test de metodo	00:32:15
Septima reunión	00:40:00
Novena Reunión	01:00:00
Segunda reunión Backend	00:45:00
Issue #12 Paleta de colores	00:11:57
Primera reunión Backend	01:00:00
Quinta Clase	04:00:00
Raumonmar1	22:02:59
Revisión calidad y UML	01:00:00
UML Modelado de datos	01:00:00
Clase 20/03	04:00:00

Reunión 20/02	00:49:00
Implement nearby events	03:00:00
README	00:29:59
Reunión 02/03	00:30:00
Release	02:00:00
Reparto de tareas Backend	00:45:00
Apoyo arreglo logout	00:20:00
Modelado de datos chat y otras configuraciones	04:09:00
Clase 27/03	04:00:00
Aitroddue	21:32:56
Creación del Mapa Frontend	02:53:37
Reunión Review 25/02	00:45:00
Blog de la Landing Page	02:40:07
Reunión post-feedback - Clase 27/02	01:00:00
Fixeando el mapa	01:37:02
Chincheta - Frontend	00:57:58
Clase 20/02	03:50:00
Reunión post-feedback - Clase 20/02	00:40:00
Clase 27/02	03:50:00
Documentos a Markdown Asignados	00:26:53
Reunión Review 02/03	00:25:49
Añadir ubicación real al mapa	02:26:30
Jose Carlos	19:39:53
reunión 20/02	00:40:00
fix: validacion entidades	02:58:26

Analisis de costes	01:20:04
Clase 20/02	04:00:00
Reunión 25/02 Backend	00:54:01
Issue #6 Popular BD	00:57:08
Popular BD	00:47:29
Issue #5 Aplicación subcripciones (modificar test y modelo)	00:20:00
AI-Usage	00:41:01
Pasar actas reuniones a .md	00:25:05
Issue #5 Aplicación subcripciones	00:50:03
Issue #19 Testeo eventos filtrados	01:38:01
Reunión 27/02	01:00:00
Instalación del entorno	00:21:07
Reunión 25/02	00:47:28
Issue #5 Creación aplicación subcripciones	01:00:00
UML	01:00:00